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TIRO RADY MIEJSKIEJ

BIURO RADY

| W E%W!@WCY Janusz Solecki

lwot. 10,5, 7058 Radny Rady Miejskiej w Swidnicy

Dotyczy: Interpelacia XXXVIII-1360/17

Kosciot pw. Sw. Stanistawa
i Sw. Waclawa
Katedra Diecezji Swidnickiej

W odpowiedzi na Panska Interpelacje niniejszym wyjasniamy:

Adl.

Podstawg odstgpienia od Umowy bylo znaczace opo6zZnienie w
wykonywaniu przez Wykonawce prac wzgledem harmonogramu finansowo -
rzeczowym stanowigcego zatgcznik do Umowy wynikajacego z Aneksu nr 1 z
dnia 13.09.2017 r., ktore sprawia, ze ich ukonczenie w umowionym terminie nie
byto prawdopodobne.

e e Joley Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy w dniu 13.09.2017 r. podpisat

Aneks, majacy na celu zmiang terminu wykonania prac do dnia 15.12.2017 r.
Zaawansowanie rzeczowe i finansowe jest na poziomie ok. 21%. W zwigzku z
powyzszym brak bylo przestanek, ze Wykonawca zdazy zakonczy¢ roboty
budowlane w umdéwionym terminie.

Opoznienia w realizacji robdt budowlanych byly zglaszane na
cotygodniowych naradach koordynacyjnych, Wykonawca byt swiadomy tej
sytuacji i nie podejmowat krokoéw, aby zmienic tg sytuacje.

Poza zmiang terminu wykonania Umowy, Wykonawca nie zglaszal
dodatkowych zmian do Umowy.

Rynek Ad 2

Na dzien zerwania Umowy z Wykonawcg nie zostaly ustalone dodatkowe koszty
zwigzane z wprowadzonymi zmianami projektowymi. Wykonawca nie wystapil
do Zamawiajgcego z propozycja zmiany wynagrodzenia.

Obecnie trwajg prace nad wyceng robdt juz wykonanych oraz sporzadzany jest
nowy kosztorys inwestorski dla robot niezbednych do wykonania i zakonczenia
budowy

Ad. 3
Urzad Miasta podpisat aneks terminowy i zmieniajacy harmonogram platnosci
Kamienica ,Pod Bykam dofinansowania. W roku 2017 zostalo wyptacone z Ministerstwa kwota dofinan-



sowania w wysokosci 1.450.000 zi. Pozostata cze$¢ w wysokosci 50.000 zt zo-
stanie wyplacona po zakonczeniu inwestycji
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