Janusz Solecki Swidnica, dn. 21.12.2017r.
Radny Rady Miejskiej w Swidnicy

Pani Beata Moskal-Staniewska
Prezydent Swidnicy
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Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
o odstgpieniu przez miasto 23 listopada od umowy z firmg Saltex Europa
na roboty budowlane na przebudowe obiektu lekkoatletycznego —etap | —
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa stadionu miejskiego
w Swidnicy przy ul. Slgskiej 35a” wynika, ze podstawg odstapienia od umowy
jest znaczace op6znienie w wykonywaniu przez wykonawce prac wzgledem
harmonogramu finansowo — rzeczowego, ktére sprawia, ze ich ukonczenie
w umoéwionym terminie nie jest prawdopodobne. Ponadto, ze przesuniecie
terminu zakoriczenia zadania byto na wniosek wykonawcy, ktéry pomimo
dodatkowego terminu nie wykazat si¢ zaangazowaniem, ktére dawato szanse
na zakoficzenie zadania w terminie.

Majac powyzsze na uwadze powyzsze, proszg udzieli¢ odpowiedzi na pytania:

- skoro wykonawca przejat plac budowy 23.03.2017r., a na dzien 23.11.2017r.
zaawansowanie rzeczowe i finansowe znajdowato sie na poziomie zaledwie
21%, to jakie przestanki przemawialy, ze uznano za realny terminem
zakoriczenia zadania na 15.12.2017r.? (nie wydaje sig, ze przy niktym
zaawansowaniu robét po ok. 6 miesigcach trwania umowy, wykonawca  ok.
80 % prac wykona¢ w ok. 3 miesigce),

- dlaczego tak dtugo zwlekano z zerwaniem umowy?
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